

**План работы БПОУ «Омский педагогический колледж 1» -участника РИП-ИнКО
«Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда»
на 2021 год**

Координатор от ИРООО:

1. И.А. Горшкова

Координаторы БПОУ «Омский педагогический колледж 1» (ФИО, должность):

1. М.А. Субботина, заместитель директора;

2. Е.М. Наруцкая, заведующая центром профориентации, содействия трудоустройству выпускников и образовательного маркетинга;

3. А.В. Лагуш, преподаватель;

4. Е.В. Маткова, преподаватель;

5. М.С. Кабанцева, преподаватель.

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные исполнители	Результаты
1. Организационно-методический раздел				
1	Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2021 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием по брендам	февраль-март	М.А. Субботина Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова М.С. Кабанцева А. В. Лагуш	План работы
2	Создание рабочей группы по разработке методических материалов. Разработка методических материалов для ведения профориентационной работы в общеобразовательных организациях	февраль-март	М.А. Субботина Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова М.С. Кабанцева А.В. Лагуш	Паспорт проекта
3	Организация работы рабочей группы для общественного обсуждения хода и результатов	в течение всего срока	Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова	Количество педагогов,

	проекта по синхронизации профориентационной работы	реализации проекта	М.С. Кабанцева А. В. Лагуш	принявших участие в реализации проекта Количество школьников принявших участие в реализации проекта
4	Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО	февраль - ноябрь	Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова М.С. Кабанцева А.В. Лагуш	Методические материалы, обмен опытом
5	Участие в проведении XIII Форума образовательных организаций-участников РИП-ИнКО	декабрь	Е.М. Наруцкая	Программа, методические материалы
6	Посещение семинаров по брендам для рабочих групп	по плану руководителя РИП-ИнКО	М.С. Кабанцева А. В. Лагуш	Методические материалы, обмен опытом
2. Информационно-аналитический раздел				
1	Информационно-методическое сопровождение страницы РИП-ИнКО, обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БПОУ «ОПК 1»	на постоянной основе	Е.Н. Ивашина	Информация на сайте БПОУ «ОПК№1»
2	Работа на портале РИП-ИнКО, размещение: - плана деятельности БПОУ «ОПК №1» в работе РИП-ИнКО - результатов его реализации (новости, методические материалы)	в течение года	Е.Н. Ивашина	Информация на сайте БПОУ «ОПК№1»
3	Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проведенной работы	в течение года	М.А. Субботина Е.Н. Ивашина	Отчёты по проведённой работе

4	Организация и проведение мониторинга оценки эффективности деятельности участников РИП-ИнКО, предоставление информации о деятельности на портал	октябрь	Е.Н. Ивашина	Отчёт по эффективности деятельности участника РИП-ИнКО
3. Техническое задание: Организация и проведение стажировки по теме: «Применение модели наставничества в процессе организации учебной и производственной практики»				
1	Разработка программы наставничества в процессе организации учебной и производственной практики	март - апрель		Программа наставничества
2	Реализация программ профессиональных проб в процессе организации учебной и производственной практики	апрель - октябрь	Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова	Количество студентов, школьников, принявших участие в профессиональных пробах
3	Проведение профориентационного часа в процессе организации учебной и производственной практики	сентябрь - ноябрь	Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова	Количество студентов, школьников принявших участие в профориентационном часе
4	Сценарные планы применения модели наставничества в процессе организации учебной и производственной практики	май	Е.М. Наруцкая Е.В. Маткова	Сценарные планы мероприятий

Заместитель директора



М.А. Субботина