



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года

№ 212-рп

г. Омск

О мерах по созданию новых мест дополнительного образования детей
в 2022, 2023 годах

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16):

Утвердить:

- 1) в качестве регионального координатора мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 2022, 2023 годах Министерство образования Омской области;
- 2) комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест дополнительного образования детей согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- 3) описание предполагаемых организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области

В.П. Бойко

Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 16 октября 2020 года № 212-рп

КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по созданию новых мест дополнительного образования
детей

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса (далее – РВПО), ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации	Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт РОИВ)	10 ноября 2021 года
2	Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации, Федеральный ведомственный проектный офис нацпроекта "Образование" (далее – ФВПО)	Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО	30 ноября 2021 года
3	Получено экспертное заключение на установление соответствия перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей от федерального ресурсного центра по направленности дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации	Экспертное заключение от федерального ресурсного центра по направленности дополнительного образования детей	30 ноября 2021 года
4	Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете	Субъект Российской Федерации	Письмо РОИВ	1 февраля 2022 года, далее ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	субъекта Российской Федерации, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов			
5	Сформирован и отправлен на согласование в ФВПО перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации	Письмо РВПО и распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному графику
6	Согласован и отправлен в РОИВ перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	ФВПО	Письмо РВПО и распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному графику
7	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации	Извещения о проведении закупок	1 марта 2022 года
8	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Субъект Российской Федерации, ФВПО	По форме, определяемой ФВПО	30 августа 2022 года
9	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Субъект Российской Федерации	Товарные накладные, акты приемки работ	25 августа 2022 года
10	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Субъект Российской Федерации	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
11	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Субъект Российской Федерации	Локальные акты организаций	30 сентября 2022 года

Примечание. Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.